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内部资料，请勿扩散 

湖北省重点行业企业用地调查信息采集 

工作周报 

2019 年第十一期 

 

省土壤污染状况详查工作协调小组办公室   2019 年 9 月 11 日 

  

一、信息采集工作进展情况 

（一）在产、关闭搬迁和填埋场地块信息采集工作进展情

况 

截至 9 月 11 日，全省核实纳入调查范围的在产、关闭搬迁

和填埋场地块 2317 个，与上期周报相比，纳入调查的地块数量

增加 69 个。第三方调查单位开展调查、通过审核（包括通过省

级外审、市级外审、单位内审）的地块共计 1685 个，完成比例

72.72%。除随州市、恩施州、仙桃市、神农架林区达到计划完

成比例外，其余（市）州实际完成比例均低于计划完成比例。 

各市（州）在产、关闭搬迁和填埋场地块信息采集工作进

展情况详见附表 1。 

（二）尾矿库地块信息采集工作进展情况 

根据各市（州）地块统计情况，目前核实纳入调查范围的

尾矿库 456 个，与上期周报相比，纳入调查的地块数量增加 5
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个。其中，黄石市、十堰市尾矿库地块分别为 151 和 158 个，

占总量比例高达 30.70%和 34.43%，任务量较重。各市（州）应

在速度和质量并重前提下，加快推进尾矿库信息采集工作进度，

确保按时、高标准完成任务。 

各市（州）尾矿库地块信息采集工作进展情况详见附表 2。 

二、空间信息整合工作进展情况 

截至 8 月 31 日，我省已按照国家要求完成“一张图”的初

步成果整合工作。各市（州）应加快增补地块、尾矿库地块空

间信息整合工作进度，及时更新、反馈整合成果，以得到全省

最终的空间信息整合成果。 

三、调查对象全面性质控工作进展情况 

截至 9 月 4 日，全省 17 个市（州）均已完成修改后的《企

业用地调查对象全面性情况说明》报送。经过多轮修改，黄石

市、宜昌市、随州市、天门市提交附表 1 统计情况与国家详查

办下发的《删减存疑名单》仍有出入；荆州市、随州市、天门

市提交附表 2 统计情况与系统中核实不查（除尾矿库）数据不

符。经过土壤处、省环科院现场复核督导后，襄阳市仍存在尾

矿库调查原则认识不清等问题。此外，大部分市（州）均存在

调查对象有遗漏、“二污普”数据比对不全、“不纳入调查对象

原因”填写不合格等情况。 

全省 17 个市（州）应根据国家最新要求立即进行整改，并

严格按照“8 个清单”保质保量完成调查对象全面性核实质控工

作任务。 
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四、小结 

1.除随州市、恩施州、仙桃市、神农架林区外，其余市（州）

均未按照计划要求完成在产、关闭搬迁和填埋场地块信息采集

工作任务。 

2.全省各地务必加快尾矿库地块信息采集工作进度。 

3.全省各地应加快增补地块、尾矿库地块空间信息整合工作

进度，及时更新、反馈整合成果。 

4.全省各地应根据国家最新要求立即进行整改，并进一步深

化重点行业企业用地调查信息采集调查对象全面性核实工作。 

 

附表:1.湖北省重点行业企业用地调查在产、关闭搬迁和填

埋场地块信息采集工作进度调度表 

2.湖北省重点行业企业用地调查尾矿库地块信息采

集工作进度调度表 
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附表 1 

湖北省重点行业企业用地调查在产、关闭搬迁和填埋场地块 

信息采集工作进度调度表 

 
 

 

 

 

 

序号 地市 地块总数 
完成 

地块数 

实际完成比例

（%） 

计划完成比例

（%） 
完成情况 

1 武汉市 252 225 89.29  100 未完成 

2 黄石市 256 61 23.83  100 未完成 

3 十堰市 77 66 85.71  100 未完成 

4 宜昌市 272 243 89.34  100 未完成 

5 襄阳市 195 174 89.23  100 未完成 

6 鄂州市 96 88 91.67  100 未完成 

7 荆门市 83 23 27.71  100 未完成 

8 孝感市 222 142 63.96  100 未完成 

9 荆州市 348 326 93.68  100 未完成 

10 黄冈市 166 40 24.1  100 未完成 

11 咸宁市 92 75 81.52  100 未完成 

12 随州市 76 76 100  100 完成 

13 恩施州 27 27 100  100 完成 

14 仙桃市 56 56 100  100 完成 

15 潜江市 60 39 65  100 未完成 

16 天门市 31 16 51.61  100 未完成 

17 神农架林区 8 8 100  100 完成 

合计 2317 1685 72.72 100 未完成 
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附表 2 

湖北省重点行业企业用地调查尾矿库地块 

信息采集工作进度调度表 

序号 地市 地块总数 完成地块数 完成比例（%） 

1 武汉市 1 0 0 

2 黄石市 140 0 0 

3 十堰市 157 0 0 

4 宜昌市 38 2 5.26 

5 襄阳市 8 0 0 

6 鄂州市 27 0 0 

7 荆门市 16 0 0 

8 孝感市 6 0 0 

9 荆州市 4 0 0 

10 黄冈市 32 0 0 

11 咸宁市 2 0 0 

12 随州市 24 0 0 

13 恩施州 1 0 0 

14 仙桃市 0 0 0 

15 潜江市 0 0 0 

16 天门市 0 0 0 

17 神农架林区 0 0 0 

合计 456 2 0.44 
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主送：各市、州、直管市、神农架林区生态环境局 

抄送：分管厅领导，各地生态环境局局长及分管局长，第三方调查单位负

责人 

湖北省土壤污染状况详查工作协调小组办公室    2019 年 9 月 11 日印发 


